

追加実装・Phase 3 完了 合意内容確認書（案）

作成日：2026年7月25日

発注者（お客様）	llc.kamui.tradingcompany 御中（PRESIDENT A・Y 様）
受注者（開発）	[御社名／担当：鈴木]

本書は、これまでご相談してまいりました追加実装分および Phase 3 の完了に関して、双方の認識を明確にし、今後の相違を防ぐことを目的として、合意内容を整理したものです。

1. 追加費用（和解合意）

- 現在協議中の追加実装分にかかる追加費用は、**総額 100,000円（税込）を上限**とし、本書の合意をもって確定いたします。
- 本合意をもって、**Phase 3 の実装およびシステム完成に必要な実装費用を確定し、以後、本書で合意した範囲について、これ以上の追加費用は発生しないもの**といたします。

2. 追加費用（10万円）の対象範囲

本追加費用の対象は、Phase 3 の進行中に別途ご依頼いただき、すでに実装・動作確認・配布（デプロイ）まで完了している以下の4機能です。

No.	機能	概要
①	運転資金の出金（引き出し）機能	出金申請・資金ロック・チケット制・手数料控除・本部承認・振込用 CSV出力・預かり金の自動減算
②	消費税対応	月額管理手数料・枠購入費用への消費税自動計算・本部管理画面での税率変更
③	予算振り分け機能	両フロー保有加盟店による預かり金の振り分け・各フローとの連動
④	受注待ち（予約）機能	上限到達時の受注待ち登録・先着順＋手動並替・空き発生時の割当

3. Phase 3 として完了とする機能範囲（完了条件）

以下の機能が、要件・仕様どおりに動作している状態をもって、**Phase 3 の完了**といたします。

【Phase 3 コア機能（要件定義書 記載分）】

- 車両進捗管理（全自動／半自動）／結果報告書の取込／商品化チェックリスト
- 販売実績管理（売上・原価・粗利益・利益率・月別・加盟店別／全体・平均在庫日数・回転率）
- 月次レポート（月間売上・利益・累計利益・案件数）
- 利益の可視化（カンバン・グラフ）

【追加機能（本合意の対象・第2項の4機能）】

- 出金機能／消費税対応／予算振り分け／受注待ち（予約）

4. 追加費用の対象外（無償で対応する範囲）

以下は追加費用の対象とせず、受注者の責任において対応いたします。

- 既の実装済みの機能における**不具合の修正**
- **仕様どおりに動作しない部分の修正**
- 実装済み機能の**動作調整**

上記は、Phase 3 完了に向けた最終確認の中で、責任を持って確認・修正いたします。

5. 本合意の範囲外（別途協議・別途お見積り）

本書で合意した仕様の範囲を超える対応は、本合意の対象外とし、実施前に内容・影響範囲・費用をご説明し、ご了承をいただいたうえで進めます。

- 合意仕様を超える**新たな機能追加**
- **業務フローそのものの変更**（例：半自動売買の販売活動管理モデルの変更 等）
- **Phase 4 「AI機能」**（市場・相場分析／AI壁打ち／意思決定支援）

6. スケジュール・完了目標

- 本書の合意後、上記「Phase 3 完了条件」に基づき、実装済み機能の**最終動作確認**および「仕様どおりに動作しない部分の修正」を実施いたします。
- **完了目標：本書合意日より** [] **以内**（例：1週間程度）を目安とし、確認完了をもって Phase 3 完了といたします。

7. 確認・合意の方法

- 本書の内容について双方でご確認のうえ、合意といたします。
- 以後、追加機能・大規模な仕様変更・当初予算範囲を超える可能性がある対応については、**必ず実装前に内容・影響範囲・費用をご説明し、ご了承をいただいたうえで進めます。**

	会社名・ご担当者	署名・押印	日付
発注者（お客様）	llc.kamui.tradingcompany		
受注者（開発）	[御社名]		

本書は合意形成のための確認書（案）です。金額・完了目標・会社名等は最終合意に合わせて確定してください。